

**กำหนดการบริหารจัดการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561**

กำหนดการบริหารจัดการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ดำเนินการตามตาราง ดังนี้

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|-----|---|--|---------------------|
| 1 | สร้างแบบทดสอบ NT และกำหนดเกณฑ์การประเมิน | เม.ย. 61 – ม.ค. 62 | สพฐ. |
| 2 | ปรับปรุงโปรแกรม NT Access | ส.ค. – ต.ค. 61 | สพฐ. |
| 3 | แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการทดสอบ NT ระดับ สพฐ. | พ.ค. 61 | สพฐ. |
| 4 | ประชุมคณะกรรมการอำนวยการทดสอบ NT ระดับ สพฐ. | 23 พ.ค. 61 | สพฐ. |
| 5 | ประชุมชี้แจงผู้แทนศูนย์สอบของ สพฐ. และผู้แทนสังกัดอื่น ๆ เกี่ยวกับ แนวทางการจัดสอบและการใช้โปรแกรม NT Access | รุ่นที่ 1 (28 – 30 ต.ค. 61) รุ่นที่ 2 (31 ต.ค. – 2 พ.ย. 61) | สพฐ. |
| 6 | ศูนย์สอบนำเข้าและตรวจสอบข้อมูลสถานศึกษาที่มีสิทธิ์สอบผ่านระบบ NT Access | 5 – 11 พ.ย. 61 | ศูนย์สอบ |
| 7 | สถานศึกษานำเข้าข้อมูลนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ผ่านระบบ NT Access | 12 - 30 พ.ย. 61 | สถานศึกษา |
| 8 | ศูนย์สอบสำรวจและจัดสนามสอบ | 1 - 4 ธ.ค. 61 | ศูนย์สอบ |
| 9 | สนามสอบตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลห้องสอบ | 5 – 9 ธ.ค. 61 | สนามสอบ |
| 10 | สถานศึกษาตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ผ่านระบบ NT Access (ครั้งสุดท้าย) | 10 – 17 ธ.ค. 61 | สถานศึกษา |
| 11 | ศูนย์สอบตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการจัดสอบ ผ่านระบบ NT Access (ครั้งสุดท้าย) | 10 – 24 ธ.ค. 61 | ศูนย์สอบ |
| 12 | สพฐ. ตรวจสอบการจัดสนามและออกเลขที่นั่งสอบ | 25 ธ.ค 61 – 15 ม.ค. 62 | สพฐ. |
| 13 | ศูนย์สอบแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบระดับศูนย์สอบ และสนามสอบ | 16 – 25 ม.ค. 62 | ศูนย์สอบ |
| 14 | ศูนย์สอบประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดการสอบระดับศูนย์สอบ และสนามสอบ เกี่ยวกับการบริหารจัดการสอบ | 26 ก.พ. – 6 มี.ค. 62 | ศูนย์สอบ |
| 15 | สพฐ. จัดจ้างพิมพ์ข้อสอบและกระดาษคำตอบ | 11 - 24 ก.พ. 62 | สพฐ. |
| 16 | จัดส่งคู่มือและเอกสารธุรการประจำสนามสอบไปยังศูนย์สอบ | 21 – 24 ม.ค. 62 | สพฐ. |
| 17 | จัดส่งข้อสอบและกระดาษคำตอบไปยังศูนย์สอบ | 25 – 28 ก.พ. 62 | สพฐ. |
| 18 | ศูนย์สอบดำเนินการจัดสอบ | 6 มี.ค. 62 | ศูนย์สอบ |
| 19 | สนามสอบตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ | 7 - 8 มี.ค. 62 | ศูนย์สอบ/สนามสอบ |
| 20 | สพฐ. และศูนย์สอบ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ | 4 - 8 มี.ค. 62 | สพฐ.ร่วมกับศูนย์สอบ |
| 21 | สพฐ. รับกระดาษคำตอบจากศูนย์สอบ | 11 - 15 มี.ค. 62 | สพฐ.และศูนย์สอบ |
| 22 | สพฐ. เผยแพร่ข้อสอบและเฉลย/แนวคำตอบ | 18 มี.ค.62 เป็นต้นไป | สพฐ. |
| 23 | ตรวจกระดาษคำตอบปรนัยและประมวลผลคะแนนการทดสอบ | 18 มี.ค.– 19 เม.ย.61 | สพฐ. |
| 24 | ประกาศผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ | 30 เม.ย. 62 | สพฐ. |
| 25 | สรุปและรายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของ ผู้เรียนระดับชาติต่อสาธารณชน | พ.ค. 62 | สพฐ. |

ผู้พัฒนาข้อสอบ: กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ เบอร์โทรศัพท์: 02 288 5781

ผู้จัดสอบ: กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา เบอร์โทรศัพท์: 02 288 5783, 02 288 5787

สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

**กำหนดการบริหารจัดการทดสอบความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2561**

กำหนดการบริหารจัดการทดสอบความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ดำเนินการตามตาราง ดังนี้

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|-----|---|---|----------------------------|
| 1 | สร้างแบบทดสอบการอ่านและกำหนดเกณฑ์การประเมิน | เม.ย. 61 – ม.ค. 62 | สพฐ. |
| 2 | แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการทดสอบการอ่านระดับ สพฐ. | ต.ค. 61 | สพฐ. |
| 3 | ประชุมคณะกรรมการอำนวยการทดสอบการอ่านระดับ สพฐ. | 11 ต.ค. 61 | สพฐ. |
| 4 | ประชุมชี้แจงผู้แทนศูนย์สอบของ สพฐ. และผู้แทนสังกัดอื่น ๆ เกี่ยวกับแนวทางการจัดสอบการอ่าน | รุ่นที่ 1 (28 - 30 ต.ค 61) รุ่นที่ 2 (31 ต.ค. – 2 พ.ย. 61) | สพฐ. |
| 5 | ศูนย์สอบนำเข้าและตรวจสอบข้อมูลสถานศึกษาที่มีสิทธิ์สอบผ่านระบบ NT Access | 5 – 11 พ.ย. 61 | ศูนย์สอบ |
| 6 | สถานศึกษานำเข้าข้อมูลนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ผ่านระบบ NT Access | 12 - 30 พ.ย. 61 | สถานศึกษา |
| 7 | ศูนย์สอบตรวจสอบข้อมูลและจัดสนามสอบ | 1 – 4 ธ.ค. 61 | ศูนย์สอบ |
| 8 | สนามสอบตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลห้องสอบ | 5 – 9 ธ.ค. 61 | สนามสอบ |
| 9 | สถานศึกษาตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบผ่านระบบ NT Access (ครั้งสุดท้าย) | 10 – 17 ธ.ค. 61 | สถานศึกษา |
| 10 | ศูนย์สอบตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการจัดสอบ ผ่านระบบ NT Access (ครั้งสุดท้าย) | 10 – 24 ธ.ค. 61 | ศูนย์สอบ |
| 11 | สพฐ. ตรวจสอบการจัดสนามและออกเลขที่นั่งสอบ | 25 ธ.ค. 61 – 15 ม.ค. 62 | สพฐ. |
| 12 | ศูนย์สอบแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบระดับศูนย์สอบ และสนามสอบ | 16 - 25 ม.ค. 62 | ศูนย์สอบ |
| 13 | จัดส่งคู่มือและเอกสารธุรการประจำสนามสอบไปยังศูนย์สอบ | 21 ม.ค – 24 ม.ค. 62 | สพฐ. |
| 14 | สพฐ. จัดจ้างพิมพ์ข้อสอบและกระดาษคำตอบ | 21 ม.ค. – 3 ก.พ. 62 | สพฐ. |
| 15 | ศูนย์สอบประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดการสอบระดับศูนย์สอบ และสนามสอบ เกี่ยวกับการบริหารจัดการสอบ | 4 – 8 ก.พ. 62 | ศูนย์สอบ |
| 16 | จัดส่งข้อสอบและกระดาษคำตอบไปยังศูนย์สอบ | 4 – 7 ก.พ. 62 | สพฐ. |
| 17 | ศูนย์สอบดำเนินการจัดสอบ | 11 - 15 ก.พ. 62 | ศูนย์สอบ |
| 18 | สพฐ. และศูนย์สอบ ตรวจสอบเยี่ยมสนามสอบ | 11 - 15 ก.พ. 62 | สพฐ. ร่วมกับ ศูนย์สอบ |
| 19 | สนามสอบนำเข้าผลการทดสอบรายบุคคล | 13 ก.พ. – 3 มี.ค. 62 | ศูนย์สอบร่วมกับ สนามสอบ |
| 20 | ประมวลผลคะแนนการทดสอบ | 4 – 17 มี.ค. 62 | สพฐ. |
| 21 | ประกาศผลการทดสอบ | 18 มี.ค. 62 | สพฐ. |

ผู้พัฒนาข้อสอบ: กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ เบอร์โทรศัพท์: 02 288 5781

ผู้จัดสอบ: กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา เบอร์โทรศัพท์: 02 288 5783, 02 288 5787

สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน